

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2024-13	담당자	경영기획본부/서비스사업팀 조한백/062-601-4744/ mychb10@accf.or.kr																																			
정 책 명	주차장 무인정산 시스템 개선 사업																																					
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경: 무인정산 시스템 도입·운행을 통해 주차장 운영인력 부족을 해소하여 고효율&저비용 구조의 운영 기반을 조성하고, 주차장 운영시간 연장 기반을 마련하는 등 주차수익 개선과 이용객 편의 증진 도모 ○ 추진기간: 2024.06. ~ 2027.03.(22개월) ○ 총사업비: 240백만원 ○ 주요내용 - 기존장비 교체: 사전무인정산기(9대), 출구무인정산기(4대), 차량번호인식기(8대), 차량감지기·차단기(8대), 서버(1식), 인터폰(13대), 프로그램 개발·연동(1식) - 신규장비 설치: CCTV(8대), 녹화기(4대) ○ 추진경과 - 2024.08. 주차장비 및 시스템 계약 체결 - 2024.10. 주차장 장비 교체 및 설치(5일 소요) - 2024.11.~12. 시스템 안정화 - 2025.01.~ 시스템 운영 모니터링 및 관리																																					
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자: 서비스사업팀 6급(주임) 조한백 - 최종 결재자: 사장 김선옥 ○ 사업 관련자 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무</th></tr><tr><td>본부장</td><td>조정관</td><td>2급</td><td rowspan="7">‘24.6. ~ ’ 27.3.</td><td>본부 업무 총괄</td></tr><tr><td>팀장</td><td>조태영</td><td>3급</td><td>주차관제 개선사업 총괄 관리</td></tr><tr><td>대리</td><td>김소운</td><td>(공)5</td><td>주차관제 개선사업 지원</td></tr><tr><td>주임</td><td>조한백</td><td>6급</td><td>주차관제 개선사업 계획수립·운영</td></tr><tr><td>주임</td><td>오동원</td><td>6급</td><td>주차관제 개선사업 지원</td></tr><tr><td>주임</td><td>이나영</td><td>(공)6급</td><td>주차관제 개선사업 지원</td></tr><tr><td>현업직</td><td colspan="2">이문옥 외 16명</td><td>주차장 현장 관리·운영</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무	본부장	조정관	2급	‘24.6. ~ ’ 27.3.	본부 업무 총괄	팀장	조태영	3급	주차관제 개선사업 총괄 관리	대리	김소운	(공)5	주차관제 개선사업 지원	주임	조한백	6급	주차관제 개선사업 계획수립·운영	주임	오동원	6급	주차관제 개선사업 지원	주임	이나영	(공)6급	주차관제 개선사업 지원	현업직	이문옥 외 16명		주차장 현장 관리·운영
구분	성명	직급	수행기간	담당업무																																		
본부장	조정관	2급	‘24.6. ~ ’ 27.3.	본부 업무 총괄																																		
팀장	조태영	3급		주차관제 개선사업 총괄 관리																																		
대리	김소운	(공)5		주차관제 개선사업 지원																																		
주임	조한백	6급		주차관제 개선사업 계획수립·운영																																		
주임	오동원	6급		주차관제 개선사업 지원																																		
주임	이나영	(공)6급		주차관제 개선사업 지원																																		
현업직	이문옥 외 16명			주차장 현장 관리·운영																																		
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 장비 및 시스템 유지·보수 용역사																																					
추진실적	○ ‘24년 주차장 장비 교체 및 시스템 개선 사업 완료 ○ 추진기간 중 지속적인 모니터링 및 오류발생 신속 대응																																					